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Contenido del curso 

1. Antecedentes y particularidades de la industria de construcción. 
Situación actual de la construcción. Paradigmas. Productividad

2. Lean Construction© y Last Planner© en proyectos de construcción 
Introducción a Lean Construction. Fundamentos de Last Planner©. Pull. Cronograma 
global, look ahead planning, plan semanal y diario. Análisis de restricciones. PPC y curvas 
de productividad. Caso práctico


El curso se imparte de manera presencial en 1 día (8 horas) ó 2 días (4 horas cada uno). Ver sedes y fechas 
disponibles. Bajo solicitud, también se imparte en empresas.

CONSTRUCCIÓN PRODUCTIVA  
(LEAN CONSTRUCTION  

Y LAST PLANNER®)
Conozca las técnicas que integran la filosofía 
Lean Construction y como su aplicación está 
revolucionando la ejecución de proyectos de 
construcción en el mundo.


Aplique el mejor control de tiempos de obra 
que aumente significativamente la 
productividad de sus obras y cumpla sus 
proyectos a tiempo (o incluso antes de las 
fechas compromiso) con el método “Last 
Planner®” desarrollado por el Lean 
Construction Institute® de Estados Unidos.

http://cursosdeadministraciondeproyectos.com
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 Contenido: 

1. Generalidades de la construcción 
• Situación de la industria de la 

construcción en México

• Paradigmas en la industria de la 

construcción.

• Conceptos generales de 

productividad.

2. Lean Construction 

• Introducción a Lean Construction.

• Herramientas Lean


3. Last Planner© 
• Fundamentos de Last Planner 

System©.

• Cómo implementar Last Planner 

System©.

• Secuencia y orden de las 

actividades.

• 1A1 Conversión de paquetes a 

procesos diarios.

• Flujo de obra continua: Pull 

System©.

• Cronograma general, 

sectorización, look ahead 
planning, plan semanal y diario.


• Análisis de restricciones.


• Inventario de Trabajo Ejecutable 
(ITE).


• Sistemas de Control: PPC y 
curvas de productividad.


• PPC y Razones de No 
Cumplimiento


• Caso práctico

INFORMES:

Miembro:

55 8020 5225

55 4352 9392

ross.lopez@consultoresenproyectos.com

luis.infante@consultoresenproyectos.com
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