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Contenido del curso 

1. Introducción a los proyectos y al control de obra 
Generalidades. Calidad de la planeación. Mitigación de 
riesgos. Curva “S”, indicadores e informes de desempeño.

2. Administración y control de proyectos de construcción 
Control preventivo y reactivo. Control efectivo e integral del 
proyecto. Método del Valor Ganado. Factores de éxito. 
Recuperación del proyecto con desviaciones.

3. Competencias y habilidades del supervisor de obra 
Perfil y competencias del supervisor de obra. Liderazgo. 
Formación de equipos. Negociación. Reuniones de trabajo


El curso se imparte de manera presencial en 1 día(8 horas) ó 2 días 
(4 horas cada uno). Ver sedes y fechas disponibles. Bajo solicitud, 
también se imparte en empresas.

TALLER 
EFECTIVO DE 
CONTROL   Y                                            
SUPERVISIÓN 

DE OBRA

En este taller, dirigido a personas a cargo del control y la 
supervisión de obra, se aplican técnicas efectivas para 
alcanzar los resultados deseados en proyectos de 
construcción, abordando las competencias necesarias para 
alcanzar el éxito.

INFORMES:
55 8020 5225
55 4352 9392

ross.lopez@consultoresenproyectos.com

luis.infante@consultoresenproyectos.co
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Contenido: 

1. Introducción a los proyectos y al 
control de obra 
• Generalidades de los proyectos 

de construcción y control de las 
obras


• Efectividad y calidad de la 
planeación del proyecto


• Plan de mitigación de riesgos

• El reporte de control del proyecto: 

Curva “S” e indicadores de 
desempeño


• Técnicas para proyecciones de 
costo y tiempo


• Medición de productividad en 
obra


2. Administración y control de 
proyectos de construcción 
• Control preventivo y reactivo

• Control efectivo e integral del 

alcance y de los paquetes de 
trabajo


• Control efectivo del tiempo 
(Introducción al Método Last 
Planner®) y técnicas de 
aceleración del proyecto


• Control efectivo del presupuesto 
de obra (Método del Valor 
Ganado). Variaciones y 
proyecciones


• Control efectivo de la calidad. 
Control de calidad vs 
aseguramiento de calidad. 
Técnicas y herramientas. Costos 
de re-trabajos


• Control efectivo de las 
comunicaciones y documentos


• Control y estrategia de gestión de 
los interesados


• Control y mitigación de los 
riesgos del proyecto


• Control de las adquisiciones

• Control de los recursos humanos. 

Nivelación y balanceo de cargas 
de trabajo. Competencia y 
reconocimientos


• Seguimiento del protocolo 
(permisos y licencias)


• Control de la seguridad e higiene 
en la obra. 5 S’s


• Factores de éxito para el control 
de las obras


• Recuperación del proyecto con 
desviaciones


3. Competencias y habilidades del 
supervisor de obra 
• Perfil del supervisor de obra

• Manejo de situaciones adversas y 

comunicación

• Liderazgo. ¿Cómo dirigir a las 

nuevas generaciones?

• Formación de equipos de trabajo 

de alto rendimiento

• Negociación

• Reuniones de trabajo efectivas

MIEMBRO:
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