


 Nuestra prioridad es maximizar
el potencial de las
organizaciones y/o proyectos.

lo hacemos a través de una
combinación única de
experiencia, habilidades,
innovación, conocimiento y
compromiso con la excelencia.

MIEMBRO DE:



Toda la información disponible en este material proviene de fuentes públicas y disponibles
en internet. Las personas físicas y morales aquí mencionadas reflejan sólo casos para
estudio, sin cualquier juicio de valor del instructor. Queda excluida cualquier responsabilidad
o garantía por la actualidad, la exactitud y la integridad de la información proporcionada en
este webinar. Las imágenes únicamente tienen fines ilustrativos y no tienen por qué coincidir
exactamente con la presentación. Consultores y Asesores en Administración de Proyectos
(CAAP) y/o Sion Servicios Técnicos, S.C. se reservan el derecho a modificar o completar la
información o los datos proporcionados sin previo aviso. El contenido elaborado por
Consultores y Asesores en Administración de Proyectos (CAAP) y/o Sion Servicios Técnicos,
S.C., facilitado a través de esta presentación, solo pretende proporcionar información
general y no sustituye en modo alguno un asesoramiento profesional. Por lo tanto, no
aceptamos ninguna responsabilidad por el contenido y uso que se le de a esta información o
su implementación en las operaciones de una empresa o proyecto. La reproducción de este
material y de cualquier otro material cedido durante esta presentación, en todo o en parte,
está prohibida, excepto mediante una autorización previa y por escrito de Consultores y
Asesores en Administración de Proyectos (CAAP) y/o Sion Servicios Técnicos, S.C.

DISCLAIMER



En la gestión de proyectos de construcción, los reportes de avance
son fundamentales para mantener una comunicación eficaz .
 Estos informes  son herramientas clave para mantener a todas las
partes interesadas informadas sobre el progreso y los desafíos del
proyecto, proporcionando así una visión general del progreso del
proyecto, identificando riesgos y oportunidades de mejora. 

INTRODUCCIÓN



¿Qué desafíos se tienen para
elaborar el reporte de avance
del proyecto de construcción?

https://www.menti.com/alzdcan6f8pc



¿Qué desafíos se tienen para elaborar el reporte
de avance del proyecto de construcción?

Periodicidad
 Recopilación de información que proviene
de muchas fuentes
 ¿Información objetiva?
 Tiempo y trabajo para liberar el reporte
¿A quien se le entrega y para que?



¿Qué desafíos se tienen para elaborar el
reporte de avance del proyecto de
construcción?



¿Me ayuda un
software para
generar
reportes?

El uso de herramientas
tecnológicas como  software de
gestión de proyectos y plataformas  
de informes en línea puede facilitar
la  recopilación, análisis y
distribución eficiente de  los
reportes de avance. 





Contenido del RAPC
Resumen ejecutivo
Hitos alcanzados
Avance del cronograma y del presupuesto
Riesgos y problemas
Recursos utilizados
Facturación y pagos del cliente
 Consumo de HH y el costo del “overhead”



Aspectos clave del RAPC

Interesados,
periodicidad y
contenido

Uso de
software

Visual Concreto
y objetivo

Elaboración
del RAPC



FEEDBACK Y
AJUSTES

Los reportes de avance también
sirven como punto de partida para el
feedback y la identificación de áreas
que requieren mejoras. 

La retroalimentación continua
promueve la eficiencia del proyecto.



Mejora Continua
La adaptabilidad es esencial en
la gestión de proyectos para
mejorar la efectividad de los
reportes de avance
en proyectos de construcción.



Conclusiones y
puntos finales

El RAPC debe generar VALOR
 “Automatizar” el RAPC,
eficientando el tiempo del
Gerente o Supervisor del
Proyecto



¿Quieres una plantilla para
elaborar el RAPC? 

PLANTILLAS RAPCARTÍCULOS 
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